

Allegato 3: Linee di azione di interesse per l'amministrazione

Struttura schede Linee di Azione

Con riferimento agli obiettivi **generali** del Piano Nazionale per la Digitalizzazione ed a fronte delle **Linee di Azione (LA)** definite per le Amministrazioni per ogni componente del piano:

- Servizi;
- Dati;
- Piattaforme;
- Infrastrutture;
- Interoperabilità;
- Sicurezza Informatica;
- Leve per l'innovazione;
- Governare la trasformazione digitale;

qui di seguito, per ciascuna di esse, si riportano delle tabelle sintetiche con l'evidenza di:

- Azione definita in ogni piano:
 - Piano 2020-2022;
 - Piano 2021-2023;
 - Piano 2022-2024;
- Stato di avanzamento;
- Ufficio/settore responsabile dell'esecuzione della linea di azione;
- Il referente responsabile del controllo dell'avanzamento e del completamento con successo;
- La data di avvio;
- La data prevista di completamento;
- La fonte di finanziamento.

Legenda dei simboli

	Linea d'azione conclusa con successo
	Linea d'azione pianificata
	Linea d'azione in corso di attuazione
	Linea d'azione in attesa di sblocco (altre istituzioni)
	Linea d'azione non completata
	Linea d'azione non compatibile con tipologia dell'Ente
	Linea di azione Superata dalle successive
	Linea di azione Pianificata oltre orizzonte Piano

Schede Linee di Azione - Servizi

OB.1.1 Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali

Obiettivo:	OB.1.1	Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali		
Linea di Azione:	CAP1.PA.LA01			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA finalizzano l'adesione a Web Analytics Italia per migliorare il processo evolutivo dei propri servizi online		Da settembre 2020	
2.o Piano (21-23):	Le PA pubblicano le statistiche di utilizzo dei propri siti web e possono, in funzione delle proprie necessità, aderire a Web Analytics Italia per migliorare il processo evolutivo dei propri servizi online		Da settembre 2020 (in corso)	
3.o Piano (22-24):	Le PA pubblicano le statistiche di utilizzo dei propri siti web e possono, in funzione delle proprie necessità, aderire a Web Analytics Italia per migliorare il processo evolutivo dei propri servizi online		Linee di azione ancora vigenti	
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		
Fine attività prevista:	31/12/2024			
			Linea d'azione pianificata	

Obiettivo:	OB.1.1	Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali		
Linea di Azione:	CAP1.PA.LA02			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA continuano ad applicare i principi Cloud First & SaaS First e ad acquisire servizi cloud solo se qualificati da AGID, consultando il Catalogo dei servizi cloud qualificati da AGID per la PA		Da settembre 2020	
2.o Piano (21-23):	Le PA continuano ad applicare i principi Cloud First & SaaS First e ad acquisire servizi cloud solo se qualificati da AGID, consultando il Catalogo dei servizi Cloud qualificati da AGID per la PA		Da settembre 2020 (in corso)	
3.o Piano (22-24):	Le PA continuano ad applicare il principio Cloud First e ad acquisire servizi cloud solo se qualificati		Linee di azione ancora vigenti	
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		Linea d'azione conclusa con successo
Fine attività prevista:				

Obiettivo:	OB.1.1	Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali		
Linea di Azione:	CAP1.PA.LA04			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA adeguano le proprie procedure di procurement alle linee guida di AGID sull'acquisizione del software e al CAD (artt. 68 e 69)			Entro ottobre 2020
2.o Piano (21-23):	Le PA adeguano le proprie procedure di procurement alle linee guida di AGID sull'acquisizione del software e al CAD (artt. 68 e 69)			Entro ottobre 2022
3.o Piano (22-24):	Le PA adeguano le proprie procedure di procurement alle Linee Guida di AGID sull'acquisizione del software e al CAD (artt. 68 e 69)			Entro ottobre 2022
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		Linea d'azione conclusa con successo
Fine attività prevista:				

Obiettivo:	OB.1.1	Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali		
Linea di Azione:	CAP1.PA.LA05			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PAC aderiscono al programma di abilitazione al cloud e trasmettono al Dipartimento per la Trasformazione Digitale gli elaborati previsti dalla fase di assessment dei servizi avviando le fasi successive. Le PAL aderiscono al programma di abilitazione al cloud e trasmettono ad AGID gli elaborati previsti dalla fase di assessment dei servizi e avviano le fasi successive		Da dicembre 2020	
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.1.1	Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali		
Linea di Azione:	CAP1.PA.LA17			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):	Le PA avviano il percorso di migrazione verso il cloud consultando il manuale di abilitazione al cloud nell'ambito del relativo programma		Da ottobre 2021 (in corso)	
3.o Piano (22-24):	Le PA avviano il percorso di migrazione verso il cloud in coerenza con quanto previsto dalla Strategia Cloud Italia		Linee di azione ancora vigenti	
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		Linea d'azione conclusa con successo
Fine attività prevista:				

Obiettivo:	OB.1.1	Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali		
Linea di Azione:	CAP1.PA.LA19			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):	Almeno i Comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti, le città metropolitane, le università e istituti di istruzione universitaria pubblici, le regioni e province autonome attivano Web Analytics Italia o un altro strumento di rilevazione delle statistiche di utilizzo dei propri siti web che rispetti adeguatamente le prescrizioni indicate dal GDPR			Entro dicembre 2023
3.o Piano (22-24):	Almeno i Comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province le Università e istituti di istruzione universitaria pubblici, le Regioni e Province autonome attivano uno strumento di rilevazione delle statistiche di utilizzo dei propri siti web che rispetti adeguatamente le prescrizioni indicate dal GDPR			Entro dicembre 2023
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'Azione Pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

OB.1.2 Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità dei servizi

Obiettivo:	OB.1.2	Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità dei servizi		
Linea di Azione:	CAP1.PA.LA09			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT, le PA devono far riferimento alle Linee guida di design		Da settembre 2020	
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		Linea d'azione conclusa con successo
Fine attività prevista:				

Obiettivo:	OB.1.2	Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità dei servizi		
Linea di Azione:	CAP1.PA.LA10			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA comunicano ad AGID, tramite apposito form online, l'esito dei test di usabilità del proprio sito istituzionale		Da settembre 2020	
2.o Piano (21-23):	Le PA effettuano test di usabilità e possono comunicare ad AGID, tramite l'applicazione form.agid.gov.it, l'esito dei test di usabilità del proprio sito istituzionale		Da gennaio 2022	
3.o Piano (22-24):	Le PA effettuano test di usabilità e possono comunicare ad AGID, tramite l'applicazione form.agid.gov.it, l'esito dei test di usabilità del proprio sito istituzionale		Linee di azione ancora vigenti	
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.1.2	Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità dei servizi		
Linea di Azione:	CAP1.PA.LA13			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito			Entro marzo 2021
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'Azione Pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.1.2	Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità dei servizi		
Linea di Azione:	CAP1.PA.LA16			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito			Entro marzo 2022
2.o Piano (21-23):	Le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito			Entro marzo 2022
3.o Piano (22-24):	Entro 31 marzo 2023 le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito			Entro marzo 2023
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'Azione Pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.1.2	Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità dei servizi		
Linea di Azione:	CAP1.PA.LA20			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):	Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2022, tramite l'applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei loro i siti web e APP mobili			Entro settembre 2022
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'Azione Pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.1.2	Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità dei servizi		
Linea di Azione:	CAP1.PA.LA26			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):	Le PA devono seguire i principi delle Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA		Linee di azione ancora vigenti	
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		Linea d'azione conclusa con successo
Fine attività prevista:				

Obiettivo:	OB.1.2	Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità dei servizi		
Linea di Azione:	CAP1.PA.LA27			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):	Le PA comunicano al DTD la realizzazione dei siti in adesione agli avvisi della misura 1.4.1 del PNRR		Da giugno 2023	
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/09/2022	Stato Attività:		Linea d'Azione Pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.1.2	Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità dei servizi		
Linea di Azione:	CAP1.PA.LA28			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):	Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2023, tramite l'applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti web e APP mobili			Entro settembre 2023
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'Azione Pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			
Obiettivo:	OB.1.2	Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità dei servizi		

Linea di Azione:	CAP1.PA.LA29		
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID
1.o Piano (20-22):			
2.o Piano (21-23):			
3.o Piano (22-24):	Entro il 31 marzo 2024 le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito		Entro marzo 2024
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:	
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:	 Liena d'Azione Pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024		

Obiettivo:	OB.1.2	Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità dei servizi		
Linea di Azione:	CAP1.PA.LA30			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):	Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2024, tramite l'applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti web e APP mobili			Entro settembre 2024
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'Azione Pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

OB.1.3 Piena applicazione del Regolamento Europeo EU 2018/1724 (Single Digital Gateway)

Obiettivo:	OB.1.3	Piena applicazione del Regolamento Europeo EU 2018/1724 (Single Digital Gateway)		
Linea di Azione:	CAP1.PA.LA24			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):	Le autorità municipali rendono accessibili le informazioni, spiegazioni e istruzioni, di cui agli art. 2, 9 e 10 del Regolamento EU 2018/1724, secondo le specifiche tecniche di implementazione			Entro dicembre 2022
3.o Piano (22-24):	Le Pubbliche amministrazioni competenti rendono accessibili le informazioni, spiegazioni e istruzioni, di cui agli art. 2, 9 e 10 del Regolamento EU 2018/1724, secondo le specifiche tecniche di implementazione			Entro dicembre 2022
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:	 	
Fine attività prevista:	31/12/2024			
			Linea D'Azione Pianificata	

Obiettivo:	OB.1.3	Piena applicazione del Regolamento Europeo EU 2018/1724 (Single Digital Gateway)		
Linea di Azione:	CAP1.PA.LA25			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):	Le Pubbliche Amministrazioni competenti per i dati necessari all'esecuzione dei procedimenti amministrativi ricompresi nelle procedure di cui all'Allegato II del Regolamento UE 2018/1724, mettono a disposizione dati strutturati ovvero dati non strutturati in formato elettronico secondo ontologie e accessibili tramite API nel rispetto delle specifiche tecniche del Single Digital Gateway. Nel caso di Pubbliche Amministrazioni che rendono disponibili i dati non strutturati, le stesse amministrazioni predispongono la pianificazione di messa a disposizione degli stessi dati in formato strutturato prevedendo il completamento dell'attività entro Dicembre 2025			Entro dicembre 2023
3.o Piano (22-24):	Le Pubbliche Amministrazioni competenti per i dati necessari all'esecuzione dei procedimenti amministrativi ricompresi nelle procedure di cui all'Allegato II del Regolamento UE 2018/1724, mettono a disposizione dati strutturati ovvero dati non strutturati in formato elettronico secondo ontologie e accessibili tramite API nel rispetto delle specifiche tecniche del Single Digital Gateway. Nel caso di Pubbliche Amministrazioni che rendono disponibili i dati non strutturati, le stesse amministrazioni predispongono la pianificazione di messa a disposizione degli stessi dati in formato strutturato prevedendo il completamento dell'attività entro dicembre 2025			Entro dicembre 2023
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'Azione Pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.1.3	Piena applicazione del Regolamento Europeo EU 2018/1724 (Single Digital Gateway)		
Linea di Azione:	CAP1.PA.LA32			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):	Le Pubbliche Amministrazioni competenti per i procedimenti amministrativi relativi alle procedure di cui all'Allegato II del Regolamento UE 2018/1724 adeguano i propri procedimenti amministrativi alle specifiche tecniche di implementazione del Single Digital Gateway			Entro dicembre 2023
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'Azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

OB.1.4 Adeguamento dei servizi di recapito certificato qualificato a norma del Regolamento eIDAS

Obiettivo:	OB.1.4	Adeguamento dei servizi di recapito certificato qualificato a norma del Regolamento eIDAS		
Linea di Azione:	CAP1.PA.LA33			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):	Le PA effettuano test per l'integrazione delle applicazioni in uso (ad esempio il protocollo) sul nuovo sistema. Per tali integrazioni si raccomanda alle amministrazioni di utilizzare al meglio i fondi PNRR alla data disponibili			Entro dicembre 2023
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/09/2022	Stato Attività:		Azione in corso
Fine attività prevista:	31/12/2023			

Obiettivo:	OB.1.4	Adeguamento dei servizi di recapito certificato qualificato a norma del Regolamento eIDAS		
Linea di Azione:	CAP1.PA.LA34			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):	Le PA si rendono pronte all'esercizio delle applicazioni sui nuovi sistemi			Entro aprile 2024
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		Linea d'azione conclusa con successo
Fine attività prevista:				

Schede Linee di Azione - Dati

OB.2.1 Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese

Obiettivo:	OB.2.1	Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese		
Linea di Azione:	CAP2.PA.LA01			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA individuano i dataset di tipo dinamico da rendere disponibili in open data coerenti con il modello di interoperabilità e con i modelli di riferimento di dati nazionali ed europei		Da gennaio 2021	
2.o Piano (21-23):	Le PA e i gestori di servizi pubblici individuano i dataset di tipo dinamico da rendere disponibili in open data coerenti con quanto previsto dalla Direttiva documentandoli nel catalogo nazionali dei dati aperti		Da gennaio 2021 (in corso)	
3.o Piano (22-24):	Le PA e i gestori di servizi pubblici individuano i dataset di tipo dinamico da rendere disponibili in open data coerenti con quanto previsto dalla Direttiva documentandoli nel catalogo nazionali dei dati aperti		Linee di azione ancora vigenti	
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'Azione Pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.2.1	Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese		
Linea di Azione:	CAP2.PA.LA02			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA rendono disponibili i dati territoriali attraverso i servizi di cui alla Direttiva 2007/2/EC (INSPIRE)		Da gennaio 2021	
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2023			

Obiettivo:	OB.2.1	Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese		
Linea di Azione:	CAP2.PA.LA03			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA avviano le procedure di apertura dei dati di tipo dinamico individuati di cui sono titolari in conformità alla Direttiva (UE) 2019/1024; stimolano, anche nella predisposizione di gare d'appalto, i gestori di servizi pubblici da loro controllati per l'apertura dei dati dinamici (es. i dati sulla mobilità in possesso dell'azienda partecipata locale), e agevolano la documentazione degli stessi nei cataloghi nazionali di riferimento (dati, geodati e API)		Da febbraio 2021	
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.2.1	Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese		
Linea di Azione:	CAP2.PA.LA04			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA avviano l'adeguamento dei sistemi che si interfacciano alle banche dati di interesse nazionale secondo le linee guida del modello di interoperabilità		Da gennaio 2022	
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.2.1	Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese		
Linea di Azione:	CAP2.PA.LA05			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA documentano le API coerenti con il modello di interoperabilità nei relativi cataloghi di riferimento nazionali			Entro dicembre 2022
2.o Piano (21-23):	Le PA documentano le API coerenti con il modello di interoperabilità nei relativi cataloghi di riferimento nazionali		Da gennaio 2022	
3.o Piano (22-24):	Le PA documentano le API coerenti con il modello di interoperabilità nei relativi cataloghi di riferimento nazionali		Linee di azione ancora vigenti	
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.2.1	Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese		
Linea di Azione:	CAP2.PA.LA17			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):	Le PA attuano le linee guida contenenti regole tecniche per l'implementazione del Decreto Legislativo n. 36/2006		Da gennaio 2023	
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.2.1	Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese		
Linea di Azione:	CAP2.PA.LA18			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):	Le PA attuano le indicazioni presenti nella guida operativa sui dati di elevato valore per l'attuazione del relativo Regolamento di esecuzione (UE) e delle Linee Guida sui dati aperti		Da gennaio 2024	
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

OB.2.2 Aumentare la qualità dei dati e dei metadati

Obiettivo:	OB.2.2	Aumentare la qualità dei dati e dei metadati		
Linea di Azione:	CAP2.PA.LA06			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA uniformano i propri sistemi di metadati relativi ai dati geografici alle specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel catalogo nazionale geodati.gov.it		Da gennaio 2021	
2.o Piano (21-23):	Le PA adeguano i metadati relativi ai dati geografici all'ultima versione delle specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel catalogo nazionale geodati.gov.it		Da gennaio 2021 (in corso)	
3.o Piano (22-24):	Le PA adeguano i metadati relativi ai dati geografici all'ultima versione delle specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel catalogo nazionale geodati.gov.it		Linee di azione ancora vigenti	
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.2.2	Aumentare la qualità dei dati e dei metadati		
Linea di Azione:	CAP2.PA.LA07			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA uniformano i propri sistemi di metadati relativi ai dati non geografici alle specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel catalogo nazionale dati.gov.it		Da gennaio 2021	
2.o Piano (21-23):	Le PA adeguano i metadati relativi ai dati non geografici alle specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel catalogo nazionale dati.gov.it		Da gennaio 2021 (in corso)	
3.o Piano (22-24):	Le PA adeguano i metadati relativi ai dati non geografici alle specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel catalogo nazionale dati.gov.it		Linee di azione ancora vigenti	
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.2.2	Aumentare la qualità dei dati e dei metadati		
Linea di Azione:	CAP2.PA.LA08			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA forniscono indicazioni sul livello di qualità dei dati per le caratteristiche individuate e pubblicano i relativi metadati (per esempio indicando la conformità ai modelli dati standard nazionali ed europei)		Da gennaio 2021	
2.o Piano (21-23):	Le PA pubblicano i metadati relativi ai propri dati di tipo aperto attraverso il catalogo nazionale dei dati aperti dati.gov.it		Da gennaio 2021 (in corso)	
3.o Piano (22-24):	Le PA pubblicano i metadati relativi ai propri dati di tipo aperto attraverso il catalogo nazionale dei dati aperti dati.gov.it		Linee di azione ancora vigenti	
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.2.2	Aumentare la qualità dei dati e dei metadati		
Linea di Azione:	CAP2.PA.LA19			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):	Le PA pubblicano i loro dati aperti ad elevato valore tramite API utilizzando la piattaforma PDND come da Linee Guida sui dati aperti e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico		Da gennaio 2024	
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.2.2	Aumentare la qualità dei dati e dei metadati		
Linea di Azione:	CAP2.PA.LA20			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):	Le PA pubblicano i metadati relativi ai dati di elevato valore, secondo le indicazioni presenti nel Regolamento di esecuzione (UE) e nelle Linee Guida sui dati aperti e relativa guida operativa, nei cataloghi nazionali dati.gov.it e geodati.gov.it		Da gennaio 2024	
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

OB.2.3 Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia dei dati

Obiettivo:	OB.2.3	Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia dei dati		
Linea di Azione:	CAP2.PA.LA16			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):	Le PA attuano le linee guida contenenti regole tecniche per l'attuazione della norma di recepimento della Direttiva (EU) 2019/1024 definite da AGID anche per l'eventuale monitoraggio del riutilizzo dei dati aperti sulla base di quanto previsto nella Direttiva stessa		Da gennaio 2023	
3.o Piano (22-24):	Le PA attuano le linee guida contenenti regole tecniche per l'implementazione del Decreto Legislativo n. 36/2006 relativamente ai requisiti e alle raccomandazioni su licenze e condizioni d'uso		Da gennaio 2023	
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		
Fine attività prevista:	31/12/2024			
			Linea d'azione pianificata	

Obiettivo:	OB.2.3	Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia dei dati		
Linea di Azione:	CAP2.PA.LA21			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):	Le PA attuano il Regolamento di esecuzione (UE) relativo ai dati di elevato valore e le relative indicazioni presenti nella guida operativa nazionale per quanto riguarda le disposizioni su licenze e condizioni d'uso da applicare a tale tipologia di dati		Da gennaio 2024	
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		
Fine attività prevista:	31/12/2024			
			Linea d'azione pianificata	

Schede Linee di Azione – Piattaforme

OB.3.1 Favorire l'evoluzione delle piattaforme esistenti

Obiettivo:	OB.3.1	Favorire l'evoluzione delle piattaforme esistenti		
Linea di Azione:	CAP3.PA.LA02			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Regioni, Enti Locali e Strutture sanitarie elaborano piani regionali per l'adozione di pagoPA, anche attraverso il dialogo tra le realtà associative degli enti territoriali coinvolti			Entro dicembre 2020
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/09/2022	Stato Attività:		Azione in corso
Fine attività prevista:	31/12/2023			

OB.3.2 Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni

Obiettivo:	OB.3.2	Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni		
Linea di Azione:	CAP3.PA.LA07			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il percorso di adesione a SPID e PagoPA e dismettono le altre modalità di autenticazione e pagamento associate ai propri servizi online		Da settembre 2020	
2.o Piano (21-23):	Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il percorso di adesione a SPID e CIE e dismettono le altre modalità di autenticazione associate ai propri servizi online		Da settembre 2020 (in corso)	
3.o Piano (22-24):	Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il percorso di adesione a SPID e CIE e dismettono le altre modalità di autenticazione associate ai propri servizi online		Linee di azione ancora vigenti	
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		Linea d'azione conclusa con successo
Fine attività prevista:				

Obiettivo:	OB.3.2	Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni		
Linea di Azione:	CAP3.PA.LA08			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati comunicano al Dipartimento per la Trasformazione Digitale le tempistiche per l'adozione dello SPID			Entro dicembre 2020
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		Linea d'azione conclusa con successo
Fine attività prevista:				

Obiettivo:	OB.3.2	Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni		
Linea di Azione:	CAP3.PA.LA09			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati definiscono un piano operativo e temporale per la cessazione del rilascio di credenziali proprietarie e per la predisposizione di un accesso SPID only nei confronti dei cittadini dotabili di SPID			Entro dicembre 2020
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		Linea d'azione conclusa con successo
Fine attività prevista:				

Obiettivo:	OB.3.2	Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni		
Linea di Azione:	CAP3.PA.LA10			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	I soggetti obbligati all'adesione alla Piattaforma pagoPA risolvono le residuali problematiche tecnico/organizzative bloccanti per l'adesione alla Piattaforma stessa e completano l'attivazione dei servizi			Entro dicembre 2020
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		Linea d'azione conclusa con successo
Fine attività prevista:				

Obiettivo:	OB.3.2	Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni		
Linea di Azione:	CAP3.PA.LA12			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati cessano il rilascio di credenziali proprietarie a cittadini dotabili di SPID		Da dicembre 2021	
2.o Piano (21-23):	Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati cessano il rilascio di credenziali proprietarie a cittadini dotabili di SPID e/o CIE		Da ottobre 2021 (in corso)	
3.o Piano (22-24):	Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati cessano il rilascio di credenziali proprietarie a cittadini dotabili di SPID e/o CIE		Linee di azione ancora vigenti	
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		Linea d'azione conclusa con successo
Fine attività prevista:				

Obiettivo:	OB.3.2	Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni		
Linea di Azione:	CAP3.PA.LA13			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati adottano lo SPID by default: le nuove applicazioni devono nascere SPID only a meno che non ci siano vincoli normativi o tecnologici, se dedicate a soggetti dotabili di SPID		Da dicembre 2021	
2.o Piano (21-23):	Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati adottano lo SPID e la CIE by default: le nuove applicazioni devono nascere SPID e CIE only a meno che non ci siano vincoli normativi o tecnologici, se dedicate a soggetti dotabili di SPID o CIE		Da ottobre 2021 (in corso)	
3.o Piano (22-24):	Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati adottano lo SPID e la CIE by default: le nuove applicazioni devono nascere SPID e CIE only a meno che non ci siano vincoli normativi o tecnologici, se dedicate a soggetti dotabili di SPID o CIE. Le PA che intendono adottare lo SPID di livello 2 e 3 devono anche adottare il "Login with eIDAS" per l'accesso transfrontaliero ai propri servizi.		Linee di azione ancora vigenti	
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		Linea d'azione conclusa con successo
Fine attività prevista:				

Obiettivo:	OB.3.2	Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni		
Linea di Azione:	CAP3.PA.LA14			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	I Comuni subentrano in ANPR			Entro dicembre 2021
2.o Piano (21-23):	I Comuni subentrano in ANPR		● Entro dicembre 2021	
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/09/2022	Stato Attività:		Azione in corso
Fine attività prevista:	31/12/2023			

Obiettivo:	OB.3.2	Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni		
Linea di Azione:	CAP3.PA.LA15			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA completano il passaggio alla Piattaforma pagoPA per tutti gli incassi delle PA centrali e locali			Entro dicembre 2021
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		Linea d'azione conclusa con successo
Fine attività prevista:				

Obiettivo:	OB.3.2	Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni		
Linea di Azione:	CAP3.PA.LA20			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):	Le PA devono adeguarsi alle evoluzioni previste dall'ecosistema SPID (tra cui OpenID connect, servizi per i minori e gestione degli attributi qualificati)		Da gennaio 2022	
3.o Piano (22-24):	Le PA devono adeguarsi alle evoluzioni previste dall'ecosistema SPID (tra cui OpenID Connect, servizi per i minori e gestione degli attributi qualificati)		Linee di azione ancora vigenti	
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.3.2	Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni		
Linea di Azione:	CAP3.PA.LA21			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):	Le PA aderenti a pagoPA e App IO assicurano per entrambe le piattaforme l'attivazione di nuovi servizi in linea con i target sopra descritti e secondo le modalità attuative definite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)			Entro dicembre 2023
3.o Piano (22-24):	Le PA aderenti a pagoPA e App IO assicurano per entrambe le piattaforme l'attivazione di nuovi servizi in linea con i target sopra descritti e secondo le modalità attuative definite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)			Entro dicembre 2023
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/09/2022	Stato Attività:		Azione in corso
Fine attività prevista:	31/12/2023			

Obiettivo:	OB.3.2	Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni		
Linea di Azione:	CAP3.PA.LA25			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):	Le PA aderenti a pagoPA e App IO assicurano per entrambe le piattaforme l'attivazione di nuovi servizi in linea con i target sopra descritti e secondo le modalità attuative definite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)			Entro dicembre 2024
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/09/2022	Stato Attività:		Azione in corso
Fine attività prevista:	31/12/2023			

OB.3.3 Incrementare il numero di piattaforme per le amministrazioni ed i cittadini

Obiettivo:	OB.3.3	Incrementare il numero di piattaforme per le amministrazioni ed i cittadini		
Linea di Azione:	CAP3.PA.LA17			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA interessate partecipano al tavolo di lavoro per la definizione degli interventi normativi e tecnici finalizzati alla realizzazione della piattaforma SPID		Da gennaio 2021	
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		Linea d'azione conclusa con successo
Fine attività prevista:				

Obiettivo:	OB.3.3	Incrementare il numero di piattaforme per le amministrazioni ed i cittadini		
Linea di Azione:	CAP3.PA.LA18			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA si predispongono per interagire con INAD per l'acquisizione dei domicili digitali dei soggetti in essa presenti		Da marzo 2021	
2.o Piano (21-23):	Le PA si integrano con le API INAD per l'acquisizione dei domicili digitali dei soggetti in essa presenti		Da febbraio 2022	
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.3.3	Incrementare il numero di piattaforme per le amministrazioni ed i cittadini		
Linea di Azione:	CAP3.PA.LA22			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):	Le PA centrali e i Comuni, in linea con i target sopra descritti e secondo la roadmap di attuazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dovranno integrarsi alla Piattaforma Notifiche Digitali			Entro dicembre 2023
3.o Piano (22-24):	Le PA centrali e i Comuni, in linea con i target sopra descritti e secondo la roadmap di attuazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dovranno integrarsi alla Piattaforma Notifiche Digitali			Entro dicembre 2023
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/09/2022	Stato Attività:		Azione in corso
Fine attività prevista:	31/12/2023			

Obiettivo:	OB.3.3	Incrementare il numero di piattaforme per le amministrazioni ed i cittadini		
Linea di Azione:	CAP3.PA.LA26			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):	Le PA centrali e i Comuni, in linea con i target sopra descritti e secondo la roadmap di attuazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dovranno integrarsi alla Piattaforma Notifiche Digitali			Entro dicembre 2024
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/09/2022	Stato Attività:		Azione in corso
Fine attività prevista:	31/12/2023			

Schede Linee di Azione - Infrastrutture

OB.4.1 Migliorare la qualità dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali migrandone gli applicativi on-premise (data center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati

Obiettivo:	OB.4.1	Migliorare la qualità dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali migrandone gli applicativi on-premise (data center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati		
Linea di Azione:	CAP4.PA.LA13			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):	Le PAL trasmettono all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale l'elenco e la classificazione dei dati e dei servizi digitali come indicato nel Regolamento			Entro giugno 2022 (o altro termine indicato nel Regolamento)
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.4.1	Migliorare la qualità dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali migrandone gli applicativi on-premise (data center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati		
Linea di Azione:	CAP4.PA.LA14			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):	Le PAL aggiornano l'elenco e la classificazione dei dati e dei servizi digitali in presenza di dati e servizi ulteriori rispetto a quelli già oggetto di conferimento e classificazione come indicato nel Regolamento		Da luglio 2022 (o altro termine indicato nel Regolamento)	
3.o Piano (22-24):	Le PA aggiornano l'elenco e la classificazione dei dati e dei servizi digitali in presenza di dati e servizi ulteriori rispetto a quelli già oggetto di conferimento e classificazione come indicato nel Regolamento		Linee di azione ancora vigenti	
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.4.1	Migliorare la qualità dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali migrandone gli applicativi on-premise (data center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati		
Linea di Azione:	CAP4.PA.LA16			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):	Le PAL con obbligo di migrazione verso il cloud trasmettono al DTD e all'AGID i piani di migrazione mediante una piattaforma dedicata messa a disposizione dal DTD come indicato nel Regolamento			Entro febbraio 2023 (o altro termine indicato nel Regolamento)
3.o Piano (22-24):	Le PA con obbligo di migrazione verso il cloud trasmettono al Dipartimento per la Trasformazione Digitale e all'AGID i piani di migrazione mediante i canali di comunicazione messi a disposizione dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale come indicato nel Regolamento			Entro febbraio 2023
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		
Fine attività prevista:			Linea d'azione conclusa con successo	

OB.4.2 Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni centrali migrandone gli applicativi on-premise (Data Center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati (incluso PSN)

Obiettivo:	OB.4.2	Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni centrali migrandone gli applicativi on-premise (Data Center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati (incluso PSN)		
Linea di Azione:	CAP4.PA.LA20			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):	Le PAC aggiornano l'elenco e la classificazione dei dati e dei servizi digitali in presenza di dati e servizi ulteriori rispetto a quelli già oggetto di conferimento e classificazione come indicato nel Regolamento		Da luglio 2022 (o altro termine indicato nel Regolamento)	
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.4.2	Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni centrali migrandone gli applicativi on-premise (Data Center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati (incluso PSN)		
Linea di Azione:	CAP4.PA.LA24			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):	Le PA, ove richiesto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale o da AGID, trasmettono le informazioni relative allo stato di avanzamento dell'implementazione dei piani di migrazione		Da ottobre 2022	
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		
Fine attività prevista:				
			Linea d'azione conclusa con successo	

OB.4.3 Migliorare l'offerta di servizi di connettività per le PA

Obiettivo:	OB.4.3	Migliorare l'offerta di servizi di connettività per le PA		
Linea di Azione:	CAP4.PA.LA09			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PAL si approvvigionano sul nuovo catalogo MEPA per le necessità di connettività non riscontrabili nei contratti SPC		Da ottobre 2020	
2.o Piano (21-23):	Le PAL si approvvigionano sul nuovo catalogo MEPA per le necessità di connettività non riscontrabili nei contratti SPC		Da ottobre 2020 (in corso)	
3.o Piano (22-24):	Le PAL si approvvigionano sul catalogo MEPA per le necessità di connettività non riscontrabili nei contratti SPC		Linee di azione ancora vigenti	
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		
Fine attività prevista:				

Obiettivo:	OB.4.3	Migliorare l'offerta di servizi di connettività per le PA		
Linea di Azione:	CAP4.PA.LA10			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA possono acquistare i nuovi servizi disponibili nel listino SPC		Da giugno 2021	
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		
Fine attività prevista:				
			Linea d'azione conclusa con successo	

Obiettivo:	OB.4.3	Migliorare l'offerta di servizi di connettività per le PA		
Linea di Azione:	CAP4.PA.LA23			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):	Le PA possono acquistare i servizi della nuova gara di connettività SPC		Da maggio 2023	
3.o Piano (22-24):	Le PA possono acquistare i servizi della nuova gara di connettività SPC		Da gennaio 2024	
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		Linea d'azione conclusa con successo
Fine attività prevista:				

Obiettivo:	OB.4.3	Migliorare l'offerta di servizi di connettività per le PA		
Linea di Azione:	CAP4.PA.LA26			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):	Le PA che hanno acquistato i servizi della nuova gara di connettività SPC terminano la migrazione			Entro dicembre 2024
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/09/2022	Stato Attività:	Azione in corso	
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Schede Linee di Azione - Interoperabilità

OB.5.1 Favorire l'applicazione della Linea guida sul Modello di Interoperabilità da parte degli erogatori di API

Obiettivo:	OB.5.1	Favorire l'applicazione della Linea guida sul Modello di Interoperabilità da parte degli erogatori di API		
Linea di Azione:	CAP5.PA.LA01			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA prendono visione della Linea di indirizzo sull'interoperabilità tecnica per la PA e programmano le azioni per trasformare i servizi per l'interazione con altre PA implementando API conformi		Da settembre 2020	
2.o Piano (21-23):	Le PA prendono visione della Linea di indirizzo sull'interoperabilità tecnica per la PA e programmano le azioni per trasformare i servizi per l'interazione con altre PA implementando API conformi		Da settembre 2020 (in corso)	
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/01/2025	Stato Attività:		Linea di azione Pianificata oltre orizzonte Piano
Fine attività prevista:	tbd			



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
LAZIO



COMUNE
DI RIETI

OB.5.2 Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità

Obiettivo:	OB.5.2	Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità		
Linea di Azione:	CAP5.PA.LA11			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):	Le PA rispondono ai bandi pubblicati per l'erogazione di API su PDND		Da marzo 2023	
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/01/2025	Stato Attività:		Linea di azione Pianificata oltre orizzonte Piano
Fine attività prevista:	tbd			



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
LAZIO



COMUNE
DI RIETI

OB.5.3 Modelli e regole per l'erogazione integrata di servizi interoperabili

Obiettivo:	OB.5.3	Modelli e regole per l'erogazione integrata di servizi interoperabili		
Linea di Azione:	CAP5.PA.LA13			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):	I Comuni e le altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti SUAP si dotano di piattaforme digitali conformi alle "specifiche tecniche SUAP"		Da giugno 2023	
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		Linea d'azione conclusa con successo
Fine attività prevista:				

Schede Linee di Azione – Sicurezza Informatica

OB.6.1 Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA

Obiettivo:	OB.6.1	Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA		
Linea di Azione:	CAP6.PA.LA01			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT devono far riferimento alle Linee guida sulla sicurezza nel procurement ICT		Da settembre 2020	
2.o Piano (21-23):	Le PA nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT devono far riferimento alle Linee guida sulla sicurezza nel procurement ICT		Da settembre 2020 (in corso)	
3.o Piano (22-24):	Le PA nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT devono far riferimento alle Linee guida sulla sicurezza nel procurement ICT		Linee di azione ancora vigenti	
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		Linea d'azione conclusa con successo
Fine attività prevista:				

Obiettivo:	OB.6.1	Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA		
Linea di Azione:	CAP6.PA.LA02			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA devono fare riferimento al documento tecnico Cipher Suite protocolli TLS minimi per la comunicazione tra le PA e verso i cittadini		Da novembre 2020	
2.o Piano (21-23):	Le PA devono fare riferimento al documento tecnico Cipher Suite protocolli TLS minimi per la comunicazione tra le PA e verso i cittadini		Da novembre 2020 (in corso)	
3.o Piano (22-24):	Le PA devono fare riferimento al documento tecnico Cipher Suite protocolli TLS minimi per la comunicazione tra le PA e verso i cittadini		Linee di azione ancora vigenti	
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		Linea d'azione conclusa con successo
Fine attività prevista:				

Obiettivo:	OB.6.1	Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA		
Linea di Azione:	CAP6.PA.LA03			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA che intendono istituire i CERT di prossimità devono far riferimento alle Linee guida per lo sviluppo e la definizione del modello di riferimento per i CERT di prossimità		Da luglio 2021	
2.o Piano (21-23):	Le PA che intendono istituire i CERT di prossimità devono far riferimento alle Linee guida per lo sviluppo e la definizione del modello di riferimento per i CERT di prossimità		Da gennaio 2023	
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/09/2022	Stato Attività:	Azione in corso	
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.6.1	Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA		
Linea di Azione:	CAP6.PA.LA04			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA valutano l'utilizzo del tool di Cyber Risk Assessment per l'analisi del rischio e la redazione del Piano dei trattamenti			Entro dicembre 2021
2.o Piano (21-23):	Le PA, in funzione delle proprie necessità, possono utilizzare il tool di Cyber Risk Self Assessment per l'analisi del rischio e la redazione del Piano dei trattamenti		Da settembre 2020 (in corso)	
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/01/2025	Stato Attività:		Linea di azione Pianificata oltre orizzonte Piano
Fine attività prevista:	tbd			

Obiettivo:	OB.6.1	Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA		
Linea di Azione:	CAP6.PA.LA05			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA definiscono, sulla base di quanto proposto dal RTD, all'interno dei piani di formazione del personale, interventi sulle tematiche di Cyber Security Awareness			Entro marzo 2022
2.o Piano (21-23):	Le PA possono definire, in funzione delle proprie necessità, all'interno dei piani di formazione del personale, interventi sulle tematiche di Cyber Security Awareness			Entro dicembre 2022
3.o Piano (22-24):	Le PA possono definire, in funzione delle proprie necessità, all'interno dei piani di formazione del personale, interventi sulle tematiche di Cyber Security Awareness			Entro dicembre 2022
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.6.1	Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA		
Linea di Azione:	CAP6.PA.LA06			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA si adeguano alle Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni aggiornate			Entro giugno 2022
2.o Piano (21-23):	Le PA si adeguano alle Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni aggiornate			Entro dicembre 2023
3.o Piano (22-24):	Le PA continuano a seguire le Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni		Linee di azione ancora vigenti	
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

OB.6.2 Aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali della Pubblica Amministrazione

Obiettivo:	OB.6.2	Aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali della Pubblica Amministrazione		
Linea di Azione:	CAP6.PA.LA07			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA devono consultare la piattaforma Infosec aggiornata per rilevare le vulnerabilità (CVE) dei propri asset		Da gennaio 2021	
2.o Piano (21-23):	Le PA devono consultare la piattaforma Infosec aggiornata per rilevare le vulnerabilità (CVE) dei propri asset		Da dicembre 2021	
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/01/2025	Stato Attività:		
Fine attività prevista:	tbd			

Obiettivo:	OB.6.2	Aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali della Pubblica Amministrazione		
Linea di Azione:	CAP6.PA.LA08			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA devono mantenere costantemente aggiornati i propri portali istituzionali e applicare le correzioni alle vulnerabilità		Da maggio 2021	
2.o Piano (21-23):	Le PA devono mantenere costantemente aggiornati i propri portali istituzionali e applicare le correzioni alle vulnerabilità		Da dicembre 2021	
3.o Piano (22-24):	Le PA devono mantenere costantemente aggiornati i propri portali istituzionali e applicare le correzioni alle vulnerabilità		Linee di azione ancora vigenti	
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/09/2022	Stato Attività:	Azione in corso	
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Schede Linee di Azione – Leve per l’Innovazione

OB.7.1 Dare impulso allo sviluppo delle Smart Cities e dei Borghi del Futuro

Obiettivo:	OB.7.1	Dare impulso allo sviluppo delle Smart Cities e dei Borghi del Futuro		
Linea di Azione:	CAP7.PA.LA07			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):	Le PA, nell'ambito della pianificazione per l'attuazione della propria strategia digitale, valutano gli strumenti di procurement disponibili		Da dicembre 2020 (in corso)	
3.o Piano (22-24):	Le PA, nell'ambito della pianificazione per l'attuazione della propria strategia digitale, valutano gli strumenti di procurement innovativo disponibili		Linee di azione ancora vigenti	
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.7.1	Dare impulso allo sviluppo delle Smart Cities e dei Borghi del Futuro		
Linea di Azione:	CAP7.PA.LA09			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):	Le PA, che ne hanno necessità, programmano i fabbisogni di innovazione, beni e servizi innovativi per l'anno 2023			Entro ottobre 2022
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		Linea d'azione conclusa con successo
Fine attività prevista:				

Obiettivo:	OB.7.1	are impulso allo sviluppo delle Smart Cities e dei Borghi del Futuro		
Linea di Azione:	CAP7.PA.LA10			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):	Le PA, che ne hanno necessità, programmano i fabbisogni di innovazione, beni e servizi innovativi per l'anno 2024			Entro ottobre 2023
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.7.1	Dare impulso allo sviluppo delle Smart Cities e dei Borghi del Futuro		
Linea di Azione:	CAP7.PA.LA17			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/01/2025	Stato Attività:		Linea di azione Pianificata oltre orizzonte Piano
Fine attività prevista:	tbd			

Obiettivo:	OB.7.1	Dare impulso allo sviluppo delle Smart Cities e dei Borghi del Futuro		
Linea di Azione:	CAP7.PA.LA18			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/09/2022	Stato Attività:	Azione in corso	
Fine attività prevista:	31/12/2024			

OB.7.2 Rafforzare le competenze digitali per la PA e per il Paese e favorire l'inclusione digitale

Obiettivo:	OB.7.2	Rafforzare le competenze digitali per la PA e per il Paese e favorire l'inclusione digitale		
Linea di Azione:	CAP7.PA.LA16			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):	Le PA, in funzione delle proprie necessità, utilizzano tra i riferimenti per i propri piani di azione quanto previsto nel Piano operativo della strategia nazionale per le competenze digitali aggiornato		Da aprile 2023	
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		Linea d'azione conclusa con successo
Fine attività prevista:				

Schede Linee di Azione - Governare la trasformazione digitale

OB.8.1 Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e dei territori Coinvolgimento attivo delle amministrazioni e dei territori

Obiettivo:	OB.8.1	Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e dei territori Coinvolgimento attivo delle amministrazioni e dei territori		
Linea di Azione:	CAP8.PA.LA15			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA programmano i fabbisogni di innovazione, beni e servizi innovativi per l'anno 2023			Entro ottobre 2022
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.8.1	Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e dei territori Coinvolgimento attivo delle amministrazioni e dei territori		
Linea di Azione:	CAP8.PA.LA32			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):	Le PA in base alle proprie esigenze, partecipano alle iniziative di formazione per RTD e loro uffici proposte da AGID		Da gennaio 2022	
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.8.1	Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e dei territori Coinvolgimento attivo delle amministrazioni e dei territori		
Linea di Azione:	CAP8.PA.LA33			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):				
2.o Piano (21-23):	Le PA, in base alle proprie esigenze, partecipano alle iniziative di formazione per RTD e loro uffici proposte da AGID e contribuiscono alla definizione di moduli formativi avanzati da mettere a disposizione di tutti i dipendenti della PA		Da gennaio 2023	
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

OB.8.2 Rafforzare le competenze digitali per la PA e per il Paese e favorire l'inclusione digitale

Obiettivo:	OB.8.2	Rafforzare le competenze digitali per la PA e per il Paese e favorire l'inclusione digitale		
Linea di Azione:	CAP8.PA.LA22			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA aggiornano i piani di azione secondo quanto previsto nel Piano strategico nazionale per le competenze digitali		Da febbraio 2021	
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.8.2	Rafforzare le competenze digitali per la PA e per il Paese e favorire l'inclusione digitale		
Linea di Azione:	CAP8.PA.LA23			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA aggiornano i piani di azione secondo quanto previsto nel Piano strategico nazionale per le competenze digitali		Da febbraio 2022	
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

OB.8.3 Migliorare i processi di trasformazione digitale e di innovazione della PA Il monitoraggio del Piano triennale

Obiettivo:	OB.8.3	Migliorare i processi di trasformazione digitale e di innovazione della PA Il monitoraggio del Piano triennale		
Linea di Azione:	CAP8.PA.LA24			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA partecipano alle attività di monitoraggio predisponendosi per la misurazione delle baseline dei Risultati Attesi del Piano secondo le modalità definite da AGID e Dipartimento per la Trasformazione Digitale			Entro dicembre 2020
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.8.3	Migliorare i processi di trasformazione digitale e di innovazione della PA Il monitoraggio del Piano triennale		
Linea di Azione:	CAP8.PA.LA29			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA partecipano alle attività di formazione secondo le indicazioni fornite da AGID		Da marzo 2022	
2.o Piano (21-23):				
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			

Obiettivo:	OB.8.3	Migliorare i processi di trasformazione digitale e di innovazione della PA Il monitoraggio del Piano triennale		
Linea di Azione:	CAP8.PA.LA30			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA coinvolte rilasciano il Format PT compilato			Entro maggio 2022
2.o Piano (21-23):	Le PA possono adottare la soluzione online per la predisposizione del "Format PT"		Da luglio 2023	
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:		Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:		Stato Attività:		Linea d'azione conclusa con successo
Fine attività prevista:				

Obiettivo:	OB.8.3	Migliorare i processi di trasformazione digitale e di innovazione della PA Il monitoraggio del Piano triennale		
Linea di Azione:	CAP8.PA.LA31			
Piano AgID di riferimento	Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione		Inizio attività prevista da AgID	Scadenza
1.o Piano (20-22):	Le PA partecipano alle attività di monitoraggio per la misurazione dei target degli Risultati Attesi del Piano secondo le modalità definite da AGID e Dipartimento per la Trasformazione Digitale			Entro dicembre 2022
2.o Piano (21-23):	Le PA panel partecipano alle attività di monitoraggio del Piano triennale secondo le modalità definite da AGID			Entro dicembre 2023
3.o Piano (22-24):				
Responsabile:	RTD	Fonte di spesa:		
Inizio attività prevista:	01/06/2023	Stato Attività:		Linea d'azione pianificata
Fine attività prevista:	31/12/2024			